



Tiltak:	Ansvar	Termin nr.			Merknad
		1	2	3	
<b>Utsatt fra 2010:</b>					
Arkivplan	GN				Arbeid igangsatt, liten/ingen framdrift
Bibliotek 2. etg.	JB				Avventer tisseting av bibl.sjef
Bibliotekplan	JB				Avventer tilsetting av bibl. sjef
Brannør psyk. dagsenter	TE				
Grunnerverv på Neshøgda	TE				Avventer vegvesnets oppmåling
Kommunehuset - byggetrinn 2	RK				
Læreplan i lokalkunnskap	JB				Innarbeidet i lok.-læreplaner og DKS-plan
Plan for renovering sykehjem	KOL				Arbeidet igangsettes nå på nyåret
Reguleringsplanplan Leines	TE				Planarbeidet er i rute.
Uteområde LBU	JB				Rektor LBU arbeider med planer
Brukerundersøkelser	RK				Gjennomført to som var utsatt fra 2010
<b>Fra kommuneplan:</b>					
Crossbane	JB				Forbr.arb. i gang. Probl. med lokalisering
Utsmykning sentrum/Lbu	JB				Forbr. arb. påbegynt, sees i sammenh. m. 14
<b>Fra budsjett - drift:</b>					
Asfalteringsplan	TE				Gjennomført og avsluttet.
Folkehelsekoordinator	KOL				
Gjennomg. av anskaffelsespraksis	GN				Utført
Gjennomg. av interkommunalt samarbeid VO	JB				Samarbeidsmøte med A.haug gjennomført
Gjennomg. av kjøkken - sykehjem	KOL				
Guide for jakt og fiske	TE				Gjennomført og avsluttet.
Lys - sansehage	KOL				
Nedleggelse av Sørlandet skole	JB				Skolen er nedlagt
Retningslinjer Næringsfond II	TE				Pol.utv. nedsatt, men arbeidet er stoppet opp
Utskiftning av gamle ovner	TE				Ordningen trådt i kraft, og fungerer.
Utstyr til brannmannskap	RK				
<b>Fra budsjettet - investering:</b>					
Digitalisering av reg.planer	TE				Arbeidet er i rute og utføres av egne ansatte.
Fiberkabel til sykehjemmet	KOL				
Fjernarkiv - ombygging	GN				Utsatt til 2012. Midler bevilget for 2012
Gangvei mot Breiland	TE				Del av grunnerverv er foretatt.
Kjøp av eldrebolig	KOL				
Klatrevegg	JB				Planlegging startet, må fortsette i 2012
Nye senger - sykehjem	KOL				
Ombygging Sørlandet skole til bolig	TE				Venter på svar fra Boligstiftelsen
Rydding av skog	TE				Tilrettelagt for tilskuddsordning i 2012.
Sentrumsutvikling	TE				Ikke prioritert grunnen ressursmangel.
Utskiftning ledningsnett - vann	TE				Arbeidet er påbegynt.
Utvikle friområde Hellesvik	TE				Arbeidet påbegynt og i rute.
<b>Nye tiltak/pålegg vedtatt i løpet av året:</b>					
Distriktsmobilen	KOL				Utredes før sommeren. Start 01.07?
<b>Planarbeid:</b>					
<b>Forklaring:</b>					
= Tiltaket er i rute og fremdriften er som planlagt.					
- Tiltaket er forsinket, utsatt, avlyst eller krever tilleggsbevilgning. Må kommenteres i merknadsfeltet					
+ Tiltaket er ferdigstilt eller avvirket/gjennomført. Bør også kommenteres i merknadsfeltet					