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Revisjonshistorikk

Rev Dato Beskrivelse av endringen Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av

00 15.09.2023 Notat ny dam Bardal NOSTEE NOOLEG NOELSI

KOSTNADSESTIMAT FOR NY DAM BARDAL
NB! Hensikten med dokumentet er å kostnadsberegne ny dam i Bardal for Leirfjord kommune. Dokumentet
må ikke benyttes til andre formål, og under ingen omstendighet som grunnlag for bygging av dammen.

Det er forutsatt at vannspeilet heves med ca. 1 m fra dagens nivå. Dette gir en damlengde på ca. 50 m
uavhengig av alternativ, gitt at man bygger på dagens damsted. Det er forutsatt en gjennomsnittlig høyde på
ny dam på 2 m. På damstedet er det ikke observert berg i dagen. Løsmassekart og terrengform tyder på en
stor løsmasseforekomst sør for damstedet, så det er ikke forventet å finne berg i dammens venstre vederlag.

Det er vurdert to alternativer for ny dam i Bardal:

1) Fyllingsdam med sentral tretetting og duk
2) Betongdam

Det er antatt at begge konstruksjoner riktig utført vil være omtrent like varige og med lite vedlikeholdsbehov.

1 ALTERNATIV 1 – FYLLINGSDAM
En prinsippskisse av alternativet er vist under. Tettingen bør stå nærmere oppstrøms side.

1.1 Kostnadsestimat alternativ 1
Det er forutsatt at dammen hovedsakelig bygges med masser tatt fra magasinet, men at det må tilføres tette
masser og plastringsstein som eksterne masser. Det forutsettes en gjennomsnittlig pris på masser ferdig
innbygd på 1000 NOK/m3. Mengde av løsmasser beregnes til V = 50 x 2 x 6 = 600 m3. Dette gir en pris for
massene på 1000 x 600 = 0,6 mill. NOK. Vannhåndtering i byggetid anslås til 0,1 mill. NOK. Arbeidet med
tre og duk anslås til 0,3 mill. NOK. Uspesifiserte kostnader og evt. rigg anslås til 0,3 mill. NOK. Prosjektering
og byggeledelse anslås til 0,2 mill. NOK. Total kostnad anslås til 1,5 mill. NOK.

2 ALTERNATIV 2 – BETONGDAM
En betongdam i bruddkonsekvensklasse 0 bør prosjekteres med samme stabilitetskrav som en dam i klasse
1, men man kan dimensjonere mot 200-årsflom. For en lav betongdam på løsmasse i klasse 0 bør man se
bort fra krav til stabilitet mot istrykk, i og med at dette i praksis ikke vil være mulig å dimensjonere mot. Det
er bedre å tillate at dammen flytter seg noen mm.
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2.1 Kostnadsestimat alternativ 2
Kostnaden for dammen styres hovedsakelig av nødvendig betongmengde. Betongmengden styres av
stabilitetskravet ved dimensjonerende flom. Det er beregnet at et tverrsnitt med toppbredde 0,5 m og
nedstrøms helning 1:1 sannsynligvis vil oppfylle stabilitetskrav. Med en høyde på 2 m blir betongforbruket 3
m3/m * 50 m = 150 m3. Litt grovt regnet kan man anta en kostnad på 15 000 NOK/m3 betong som inkluderer
forgraving/rensk, forskaling, armering og betong. Estimat på betongdammen blir dermed 150 x 15 000 = 2,3
mill. NOK. I tillegg kommer uspesifiserte kostnader og rigg på 0,5 mill. NOK og prosjektering og byggeledelse
0,2 mill. NOK. Totalt 3,0 mill. NOK.


